

ADICIONALES DE OBRA 2019-2021, COMPONENTE INFRAESTRUCTURA: PROYECTOS EN EJECUCION

(OFICINA DE EJECUCION DE INVERSIONES -OEI) Actualizado al 01/09/2021

Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	CODIGO UNIFICADO	PRESUPUESTO SEGÚN EXP.TEC.	ADICIONALES DE OBRA			MOTIVO	APROBADO MEDIANTE	TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN EXP.TEC. Y ADICIONALES	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO DE OBRA
				Nº DE ADICIONALES	ADICIONAL DE OBRA (MONTO S/)	ADICIONAL DE OBRA (%) (*)					
1	Construcción del Complejo Deportivo Universitario en la Ciudad Universitaria - Puno	2178712	S/. 45,442,075.07	3.00	Nº 01: S/ 1,759,555.16	3.87%	Cambios en presupuestos de deductivos vinculantes y adicionales de obra (mayores metrados y partidas nuevas)	RESOLUCION RECTORAL Nº 3711-2017-R-UNA FECHA: 17-11-2017	51,520,430.62	ADMINISTRACION DIRECTA	EN EJECUCION
					Nº 02: S/ 4,071,037.66	8.96%	Incremento salarial para el personal obrero, aprobado por RR. Nº 1166-2016-R-UNA	RESOLUCION RECTORAL Nº 2426-2019-R-UNA FECHA: 20-09-2019			
					Nº 03: S/ 247,762.73	0.55%	Presupuesto para implementación, vigilancia, prevención y control del Covid 19 en el trabajo	APROBADO EN CONSEJO UNIVERSITARIO DE FECHA: 21-07-2020			
2	Mejoramiento del servicio de formación académica en la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno	2341636	S/. 4,485,860.54	3.00	0	0.00%	Por adicionales y deductivos.	Aprobado con Resolución Rectoral N° 2138-2019-R-UNA	S/. 4,748,227.63	ADMINISTRACION DIRECTA	EN EJECUCION
					Nº 02: S/ 188,858.37	4.21%	Adicional por cambios en el precio	RESOLUCION RECTORAL Nº 0209-2020-R-UNA FECHA: 07-02-2020			
					Nº 03: S/ 73,508.72	1.64%	Presupuesto para implementación, vigilancia, prevención y control del Covid 19 en el trabajo	APROBADO EN CONSEJO UNIVERSITARIO DE FECHA: 21-07-2020			
3	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos e Investigación de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano.	2342950	S/. 4,726,735.26	1.00	S/. 135,407.00	2.86%	Presupuesto para implementación, vigilancia, prevención y control del Covid 19 en el trabajo	APROBADO EN CONSEJO UNIVERSITARIO DE FECHA: 21-07-2020	S/. 4,862,142.26	ADMINISTRACION DIRECTA	EN EJECUCION
4	Mejoramiento del Servicio de Laboratorios en la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Altiplano.	2176566	S/. 2,776,213.09	2.00	Nº 01: S/ 132,627.44	4.78%	Presupuesto para implementación, vigilancia, prevención y control del Covid 19 en el trabajo	APROBADO EN CONSEJO UNIVERSITARIO DE FECHA: 21-07-2020	S/. 3,063,192.59	ADMINISTRACION DIRECTA	CONCLUIDA
					Nº 02: S/ 154,352.06	5.56%	Debido a presupuestos de deductivos vinculantes y adicionales de obra (mayores metrados y partidas nuevas)	RESOLUCION RECTORAL Nº 0305-2021-R-UNA FECHA: 17-02-2021			
5		2445600	S/. 3,399,823.29	2.00	S/. 160,303.48	4.72%	Presupuesto para implementación, vigilancia, prevención y control del Covid 19 en el trabajo	APROBADO EN CONSEJO UNIVERSITARIO DE FECHA: 21-07-2020	S/. 3,560,126.77	ADMINISTRACION DIRECTA	EN EJECUCION

	Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional en la Escuela Profesional de Sociología de la Universidad Nacional del Altiplano.				S/. 89,538.49	2.63%	Mayores gastos en personal por la pandemia.	INFORME 1521-2021-OP-OGPD-UNA					
6	Creación del servicio de Megalaboratorio clínico universitario de salud humana en altura para la formación e investigación en la Universidad Nacional del Altiplano	2234011	S/.	16,544,537.01	2.00	Nº 01:	S/ 2,955,916.68	17.87%	Aumento de metrados, capacidad de producción de servicios, cambio de tecnología.	RESOLUCION RECTORAL N° 1606-2016-R-UNA (25/03/2016)	S/. 20,805,858.00	ADMINISTRACION DIRECTA	EN EJECUCION
						Nº 02:	S/1,305,404.31	7.89%	Por deficiencias en el expediente técnico y variación de tasa salarial.	RESOLUCION RECTORAL N° 0553-2021-R-UNA (31/03/2021)			

(*) El porcentaje del adicional es con respecto al monto de Expediente Técnico al 31 de agosto del 2021.