




# Pliego 520: Universidad Nacional del Altiplano

## Matriz de Compromisos Consolidada

Correspondiente al primer semestre del año 2024

---



**30 de septiembre, 2024**

## MATRIZ DE COMPROMISOS DEL PEI

### Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Universidad Nacional del Altiplano.

Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de mejora (*)	Recomendación (*)	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Diseño	Reformular la coherencia del indicador para fortalecer la implementación de la AEI. Asimismo, se debe intensificar la implementación de la suscripción oficial de la plataforma virtual universitaria.	Mejorar	Reporte y estadísticas	Oficina de Tecnologías de la Información	31 de diciembre de 2024	No iniciado	En el primer semestre de 2024, el IND.01.AEI.01.04 ha reportado un avance cero.
2	Diseño	Inactivar las AO que implican la mejora de las condiciones básicas de calidad implementadas para el licenciamiento de la facultad de Medicina Humana, por reestructuración en la normativa de SUNEDU.	Inactivar	Acta	Unidad de Planeamiento y Modernización	31 de diciembre de 2024	No iniciado	En el primer semestre de 2024 el IND.02.AEI.04.01, por la nueva normativa establecida por la SUNEDU no ha reportado avance en la mejora de las condiciones básicas de calidad para su licenciamiento.
3	Implementación	Para el segundo semestre de 2024 se recomienda lograr el valor esperado, para lo cual se debe intensificar los procesos de cumplimiento de los estándares de calidad de acuerdo al SINEACE.	Implementar	Informe y reporte	Oficina de Gestión de Calidad	31 de diciembre de 2024	No iniciado	En el primer semestre de 2024 el IND.01.AEI.04.02 ha reportado un avance de cero porque ninguna escuela profesional que busca acreditación por SINEACE, ha culminado con el proceso de acreditación.
4	Implementación	Para el segundo semestre de 2024 se recomienda lograr el valor esperado, para lo cual se debe intensificar las actividades de mantenimiento necesarias para los laboratorios de la Universidad.	Implementar	Informe y reporte	Dirección General de Administración	31 de diciembre de 2024	No iniciado	En el primer semestre de 2024 el IND.02.AEI.04.05 ha reportado un avance cero.

Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de mejora (*)	Recomendación (*)	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
5	Implementación	Para el segundo semestre de 2024 se recomienda lograr el valor esperado, para lo cual se debe desarrollar la implementación del análisis de riesgo.	Desarrollar	Informe y reporte	Unidad de Recursos Humanos	31 de diciembre de 2024	No iniciado	En el primer semestre de 2024 el IND.01.AEI.05.01 ha reportado un avance nulo.
6	Implementación	Para el segundo semestre de 2024 se recomienda lograr el valor esperado, para lo cual se debe desarrollar la implementación de los planes de prevención, reducción y contingencia de riesgos.	Desarrollar	Informe y reporte	Unidad de Recursos Humanos	31 de diciembre de 2024	No iniciado	En el primer semestre de 2024 el IND.01.AEI.05.02 Ha reportado un avance nulo.
7	Implementación	Para el segundo semestre de 2024 se recomienda lograr el valor esperado, para lo cual se debe intensificar la implementación de cursos de capacitación para el personal docente.	Mejorar	Reporte e informe	Vicerrectorado Académico.	31 de diciembre de 2024	En proceso	En el primer semestre de 2024 el IND.02.AEI.01.02 reportó un avance de 2.9%, representando un nivel de cumplimiento bajo.
8	Implementación	Para el segundo semestre de 2024 se recomienda lograr el valor esperado, para lo cual se debe optimizar los mecanismos de coordinación para la publicación de artículos en revistas de alto impacto por estudiantes.	Optimizar	Reporte y estadísticas	Vicerrectorado de Investigación	31 de diciembre de 2024	En proceso	En el primer semestre de 2024 el IND.02.AEI.02.02 presentó un avance de 14.29%, representando un nivel de cumplimiento bajo.
9	Implementación	Para el segundo semestre de 2024 se recomienda lograr el valor esperado, para lo cual se debe optimizar los mecanismos de coordinación para la publicación de artículos en revistas de alto impacto por investigadores RENACYT.	Optimizar	Reporte y estadísticas	Vicerrectorado de Investigación	31 de diciembre de 2024	En proceso	En el primer semestre de 2024 el IND.01.AEI.02.02 presentó un avance de 16.67%, representando un nivel de cumplimiento bajo.
10	Implementación	Para el segundo semestre de 2024 se recomienda lograr el valor esperado, para lo cual se debe intensificar los procesos de apoyo requeridos para	Mejorar	Reporte y estadísticas	Vicerrectorado de Investigación	31 de diciembre de 2024	En proceso	En el primer semestre de 2024 el IND.01.AEI.02.01 reportó un avance de 32.5%, representando un nivel de cumplimiento bajo.

Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de mejora (*)	Recomendación (*)	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
		incrementar el número de tesis de investigación en pregrado.						
11	Implementación	Para el segundo semestre de 2024 se recomienda lograr el valor esperado, para lo cual se debe intensificar la implementación de cursos o seminarios de investigación formativa, por escuelas.	Mejorar	Reporte e informe	Vicerrectorado de Investigación	31 de diciembre de 2024	En proceso	En el primer semestre de 2024 el IND.02.AEI.02.01 presentó un avance de 46.15%, representando un nivel de cumplimiento bajo.
12	Implementación	Para el segundo semestre de 2024 se recomienda lograr el valor esperado, para lo cual se debe desarrollar la implementación de los eventos de proyección social por escuela.	Desarrollar	Informe, reporte, estadísticas	Vicerrectorado Académico	31 de diciembre de 2024	En proceso	En el primer semestre de 2024 el IND.01.AEI.03.01 presentó un avance de 57.147%, representando un nivel de cumplimiento bajo.
13	Implementación	Para el segundo semestre de 2024 se recomienda lograr el valor esperado, para lo cual se debe intensificar la implementación de cursos de capacitación para el personal administrativo.	Desarrollar	Reporte e informe	Dirección General de Administración	31 de diciembre de 2024	En proceso	En el primer semestre de 2024 el IND.01.AEI.04.04 presentó un avance de 60.0%, representando un nivel de cumplimiento bajo.
14	Implementación	Para el segundo semestre de 2024 se recomienda lograr el valor esperado, para lo cual se debe intensificar las actividades para la obtención de laboratorios en funcionamiento en las escuelas profesionales.	Mejorar	Informe y reporte	Vicerrectorado Académico	31 de diciembre de 2024	En proceso	En el primer semestre de 2024 el IND.02.01.04, reportó un avance de 65.12%, representando un nivel de cumplimiento bajo.
15	Implementación	Para el segundo semestre de 2024 se recomienda lograr el valor esperado, para lo cual se debe optimizar el proceso de mejora institucional para lograr las condiciones básicas de calidad implementadas para el licenciamiento.	Optimizar	Informe y reporte	Oficina de Gestión de Calidad	31 de diciembre de 2024	En proceso	En el primer semestre de 2024 el IND.01.AEI.04.01 reportó un avance de 68.42%, representando un nivel de cumplimiento bajo.

Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de mejora (*)	Recomendación (*)	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
16	Seguimiento y Evaluación	Para el segundo semestre de 2024 se recomienda lograr el valor esperado, para lo cual se debe mejorar el sistema de recojo de información para contar con información definida.	Mejorar	Informe y reporte	Dirección General de Administración	31 de diciembre de 2024	ND	En el primer semestre de 2024 el IND.01.04.03, no cuenta con información registrada en el aplicativo CEPLAN.V.01

Fuente: Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PCD.

Informe de Evaluación Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano, correspondiente al primer semestre del año 2024.

(\*) Información que proviene de la matriz de recomendaciones del informe de evaluación.

## MATRIZ DE COMPROMISOS DEL POI

### Plan Evaluado: Plan Operativo Institucional 2024 de la Universidad Nacional del Altiplano

Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de mejora (*)	Recomendación (*)	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Comisión Permanente de Fiscalización	31 de diciembre	No iniciado	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 3 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 0%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
2	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Filiales	31 de diciembre	No iniciado	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 1 Actividad Operativa (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de esta es 0%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
3	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Segunda Especialidad en Camélidos Sudamericanos Domésticos	31 de diciembre	No iniciado	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 3 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 0%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
4	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las	Reprogramar	Informe o reporte	Segunda Especialidad en Biotecnología de la	31 de diciembre	No iniciado	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 2 Actividades

		Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.			Reproducción Animal			Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 0%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
5	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Segunda Especialidad en Salud Pública y Epidemiología	31 de diciembre	No iniciado	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 3 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 0%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
6	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Contabilidad y Administración Mención en Marketing y Negocios Internacionales	31 de diciembre	No Iniciado	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 4 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 0%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
7	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Contabilidad y Administración Mención en Auditoría Integral	31 de diciembre	No iniciado	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 2 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 0%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
8	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Contabilidad y Administración Mención en Gestión Tributaria	31 de diciembre	No iniciado	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 2 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es

		logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.						0%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
9	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Informática Mención en Informática Educativa	31 de diciembre	No iniciado	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 4 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 0%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
10	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Unidad de Segunda Especialización de la Facultad de Ciencias de la Educación – Educación Básica Alternativa	31 de diciembre	No iniciado	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 3 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 0%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
11	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Diplomado de Posgrado en Educación	31 de diciembre	No iniciado	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 1 Actividad Operativa (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 0%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
12	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Arquitectura Mención en Arquitectura Sostenible	31 de diciembre	No iniciado	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 4 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 0%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
13	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Arquitectura	31 de diciembre	No iniciado	En el primer semestre del 2024, el centro de costo



		anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.			Mención en Gerencia del Desarrollo Urbano Regional			cuenta con 4 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 0%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
14	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Informática Gerencia e Tecnologías de Información y Comunicaciones	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 5 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 7%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
15	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Doctorado en Administración	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 5 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 7%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
16	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Doctorado en Contabilidad y Finanzas	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 4 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 8%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
17	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Contabilidad y Administración Mención en Gestión Empresarial	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 4 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es

		logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.						11%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
18	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	CPBS Piscina, Sauna, Jacuzzi	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 2 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 13%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
19	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 16 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 14%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
20	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Salud Pública Mención en Epidemiología	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 7 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 14%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
21	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Unidad de Segunda Especialidad de la Facultad de Ingeniería Química - Ingeniería Sanitaria Ambiental	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 2 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 20%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
22	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física	Reprogramar	Informe o reporte	Decanato de la Facultad de	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo

		anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.			Ingeniería Económica			cuenta con 5 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 21%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
23	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Decanato de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 6 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 23%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
24	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Contabilidad y Administración Mención en Administración y Finanzas	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 4 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 25%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
25	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Ingeniería Civil Mención Transportes e Infraestructura Vial	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 5 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 25%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
26	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional de Antropología	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 14 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es

		logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.						26%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
27	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional de Medicina Humana	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 15 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 26%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
28	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Doctorado en Ciencias de la Salud	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 7 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 29%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
29	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Decanato de la Facultad de Ingeniería de Minas	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 4 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 29%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
30	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Decanato de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 4 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 29%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.

31	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 16 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 30%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
32	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 16 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 31%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
33	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional de Nutrición Humana	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 16 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 31%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
34	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 17 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 31%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
35	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO)	Reprogramar	Informe o reporte	Doctorado en Economía y Políticas Públicas	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 3 Actividades Operativas (AO)

		programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.						programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 33%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
36	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Contabilidad y Administración Mención en Auditoría y Tributación	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 4 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 33%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
37	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Decanato de la Facultad de Ingeniería Química	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 4 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 33%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
38	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Doctorado en Ciencia de la Ingeniería Mecánica Eléctrica	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 7 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 33%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
39	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional en Ciencias Contables	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 16 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 35%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.

40	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional de Educación Secundaria	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 16 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 36%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
41	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Oficina de Vicerrectorado de Investigación	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 22 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 36%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
42	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional de Ingeniería Química	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 15 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 37%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
43	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional de Ingeniería de Minas	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 17 Actividades Operativas (AO) o Inversiones, el promedio de la ejecución física de estas es de 37%, la cual, se encuentra en un estado de ejecución deficiente
44	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Economía Mención	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo

		anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.			en Gerencia de Proyectos			cuenta con 4 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 38%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
45	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 8 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 38%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
46	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional de Turismo	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 15 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 38%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
47	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional de Biología	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 16 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 39%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
48	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Contabilidad y Administración Mención en Gestión Gubernamental y	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 5 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es



		logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.			Desarrollo Empresarial			42%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
49	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Decanato de la Facultad de Ciencias Biológicas	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 4 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 42%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
50	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 13 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 45%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
51	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Unidad Formuladora	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 11 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 46%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
52	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Oficina de Rectorado	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 9 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 47%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.

53	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 15 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 48%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
54	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 7 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 50%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
55	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Economía Mención en Proyectos de Inversión	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 4 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 50%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
56	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Unidad de Segunda Especialidad de la Facultad de Enfermería - Promoción de la Salud	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 2 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 50%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
57	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO)	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Salud Pública Mención en Dirección y	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 5 Actividades Operativas (AO)

		programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.			Gestión de Servicios de Salud			programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 50%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
58	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Unidad de Segunda Especialización de la Facultad de Ciencias de la Educación - Ciencias Sociales	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 3 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 50%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
59	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Unidad de Segunda Especialización de la Facultad de Ciencias de la Educación – Tecnología Computacional e Informática Educativa	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 5 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 50%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
60	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Decanato de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 2 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 50%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
61	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Economía Mención en Planificación y Gestión Pública	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 5 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es

		logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.						53%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
62	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 16 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 61%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
63	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) e Inversiones programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO e inversiones para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Unidad Ejecutora de Inversiones	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 21 Actividades Operativas (AO) e inversiones programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 64%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
64	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Contabilidad y Administración Mención en Gestión Pública	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 4 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 67%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
65	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Maestría en Ingeniería de Sistemas	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 4 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 67%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.

66	Diseño	Para el segundo semestre del 2024, se recomienda lograr la ejecución física anual esperada (100%) de las Actividades Operativas (AO) programadas, para lo cual, es conveniente reprogramar las AO para el logro del 100% de la meta anual establecida en el segundo semestre.	Reprogramar	Informe o reporte	Escuela Profesional de Ingeniería Económica	31 de diciembre	En proceso	En el primer semestre del 2024, el centro de costo cuenta con 14 Actividades Operativas (AO) programadas, el promedio de la ejecución física de estas es 72%, que demuestra un nivel de cumplimiento bajo.
<p>Fuente: Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PCD.</p> <p>Informe de Evaluación Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano, correspondiente al primer semestre del año 2024.</p> <p>(*) Información que proviene de la matriz de recomendaciones del informe de evaluación.</p>								