

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**  
**PENALIDADES APLICADAS AL 01 DE SETIEMBRE DE 2020**

| Nº | METODO DE CONTRATACION | DOCUMENTACION  | PROVEEDOR                                | MONTO TOTAL     | DIAS DE RETRASO | MONTO APLICABLE (PENALIDAD) | FECHA DE APLICACIÓN |
|----|------------------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| 1  | ACUERDO MARCO          | O/C N° 1452-19 | PROVEEDORA NACIONAL INTEGRAL EIRL        | S/ 31,042.31    | 39 DIAS         | S/ 3,104.23                 | 17/01/2020          |
| 2  | ACUERDO MARCO          | O/C N° 2077-19 | MOLLO PIZARRO HEBER                      | S/ 2,427.12     | 10 DIAS         | S/ 242.71                   | 17/01/2020          |
| 3  | ACUERDO MARCO          | O/C N° 1930-19 | GRUPO YAMILETH DISTRIBUCIONES S.R.L.     | S/ 354.30       | 32 DIAS         | S/ 35.43                    | 27/01/2020          |
| 4  | ACUERDO MARCO          | O/C N° 1713-19 | MICROTECH DEL PERU S.C.R.L.              | S/ 3,041.05     | 44 DIAS         | S/ 304.11                   | 27/01/2020          |
| 5  | ACUERDO MARCO          | O/C N° 1451-19 | PERU DATA CONSULT E.I.R.L.               | S/ 62,683.84    | 4 DIAS          | S/ 1,392.96                 | 27/01/2020          |
| 6  | C.P. N° 02-2018-UNDA-1 | O/C N° 4907-18 | ENCHUFATE S.A.C.                         | S/ 1,850,000.00 | 181 DIAS        | S/ 55,500.00                | 14/02/2020          |
| 7  | L.P. N° 03-2019-UNDA-1 | O/C N° 1264-19 | ISETEK S.A.                              | S/ 222,820.00   | 18 DIAS         | S/ 22,282.00                | 17/02/2020          |
| 8  | L.P. N° 06-2019-UNDA-1 | O/C N° 2086-19 | BAIRES S.A.C.                            | S/ 67,500.00    | 2 DIAS          | S/ 1,875.00                 | 13/03/2020          |
| 9  | A.S. N° 56-2019-UNDA-1 | O/C N° 2287-19 | CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA NUEVO IMPERIO  | S/ 164,830.00   | 26 DIAS         | S/ 16,483.00                | 13/03/2020          |
| 10 | L.P. N° 05-2019-UNDA-1 | O/C N° 1797-19 | BIONET S.A.                              | S/ 229,297.20   | 84 DIAS         | S/ 15,292.05                | 01/07/2020          |
| 11 | L.P. N° 05-2019-UNDA-1 | O/C N° 1797-19 | BIONET S.A.                              | S/ 229,297.20   | 6 DIAS          | S/ 1,620.96                 | 01/07/2020          |
| 12 | L.P. N° 02-2019-UNDA-1 | O/C N° 1267-19 | BD INSTUMENTS S.A.C.                     | S/ 187,336.29   | 50 DIAS         | S/ 18,733.63                | 24/07/2020          |
| 13 | ACUERDO MARCO          | O/C N° 0038-20 | INVERSIONES Y SOLUCIONES G & F S.A.C.    | S/ 289.90       | 2 DIAS          | S/ 28.99                    | 05/08/2020          |
| 14 | ACUERDO MARCO          | O/C N° 0014-20 | COMERCIALIZADORA REGIONAL DEL SUR S.A.C. | S/ 6,002.43     | 3 DIAS          | S/ 600.24                   | 05/08/2020          |
| 15 | A.S. N° 03-2020-UNDA-1 | O/C N° 0122-20 | MADARIAGA TAPIA MARIANA MARILA           | S/ 66,960.00    | 26 DIAS         | S/ 6,696.00                 | 25/08/2020          |

**TOTAL S/ 144,191.31**

Fuente: Oficina de Logística