

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2021

A Nivel de Meta Presupuestaria

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

(En Soles)

META PRESUPUESTARIA		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	Mejoram. Servicio Laboratorios E.P. de Ingeniería Electrónica - <b>Equipamiento</b>	2,462,689.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,360.00	2,360.00								14,720.00
2	Mejoram. Servicio Formación Académica en la Fac.de Ing. Geológica y Metalúrgica - <b>Equipamiento</b>	4,734,525.00	0.00	2,000.00	4,730.00	3,356.00	6,264.00								16,350.00
3	Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional en la Escuela Profesional de Sociología - <b>Construcción</b>	1,476,212.00	77,958.82	108,503.51	131,359.28	184,264.34	181,214.98								683,300.93
4	Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional en la Escuela Profesional de Sociología - <b>Equipamiento</b>	767,475.00	0.00	4,625.00	5,041.00	5,041.00	17,655.29								32,362.29
48	Mejoramiento del Servicio de Laboratorios en la Escuela Profesional de Electrónica - <b>Construcción</b>	154,353.00	0.00	62,540.84	53,899.76	33,108.94	3,926.00								153,475.54
53	Recuperación del Servicio Académico y de Apoyo a la Investigación de Pre Grado en la Fac. de Ing. de Minas - <b>Equipamiento</b>	43,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
54	Recuperación del Servicio Académico y de Apoyo a la Investigación de Pre Grado en la Fac. de Ing. de Minas - <b>Capacitación</b>	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
56	Mejoramiento del Sistema de Seguridad Patrimonial e Integridad Física en la C.U. - <b>Construcción</b>	40,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,433.33								13,433.33
57	Mejorami.y Ampliac. Servicios Educativos e Investigación Ingeniería de Sistemas - <b>Construcción</b>	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
58	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Campus de la C.U. (Elab. del Expediente Técnico)	81,259.00	0.00	0.00	21,000.00	17,190.00	1,377.00								39,567.00
60	Estudios de Pre Inversión	135,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
69	Creación del Servicio de Megalaboratorio Clínico Universitario de Salud Humana en Altura para la Formación e Investigación en la UNA - <b>Construcción</b>	1,305,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,333.66								59,333.66
TOTAL		11,386,642.00	77,958.82	181,669.35	220,030.04	247,320.28	285,564.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,542.75

Fuente: SIAF

Información al Mes de Mayo